
ca. 7 Monate
Kaufvertrag

April 22

Einreichung 
Bauanträge

Mai 22

Status-
gespräche

Dez 21

3 Monate

zweites 
Statusgespräch

Options-
Vergabetermin

Sep 21
• Individuelle 

Vorentwurfsplanungen 
• Gruppe vervollständigen
• Finanzierung klären
• Abstimmungsprozess 

Erschließung, Tiefgarage, etc. 
• Zwischentermin zur 

Statusprüfung

• Entwurfs- und 
Genehmigungsplanung in 
Abstimmung mit 
Volksbau und Stadt

• Ausarbeitung Kaufvertrag

• Bearbeitung der 
Baugenehmigungen

• Ausführungsplanung
• Ausschreibungen und Vergaben 

der ersten Bauleistungen
• Vorbereitende Maßnahmen

Von der Vergabekommission 
erhalten Sie die Option auf ein 
konkretes Grundstück mit einer 
Reservierungsvereinbarung.
In ihr werden die für den Zuschlag 
entscheidenden Merkmal 
definiert. Diese müssen Sie in der 
anschließenden Entwurfsplanung 
nun auch umsetzen. 
In einem Zwischentermin wird der 
Arbeitsstand überprüft. 

Durch Vorlegung von 
Architektenplänen
wird geprüft, ob die in 
der Reservierungs-
vereinbarung genannten 
Merkmale in der Planung 
umgesetzt wurden.

Falls Merkmale nicht 
erfüllt wurden, erhalten 
Sie eine Überarbeitungs-
frist von zwei Monaten 
und einen erneuten 
Gesprächstermin zur 
Überprüfung

Merkmale nicht 
umgesetzt

Vergabe an 
Zweitplatzierten

Merkmale umgesetzt

Optionsphase 1: Entwurfsplanung Optionsphase 2: Genehmigungsplanung Ausführungsphase: Grundstückserwerb, Bau

Bewerbungsfrist
bis 30.06.21

Bewerbungs-
gespräche
Jul/ Aug 21

In den Gesprächen ver-
suchen wir einen kon-
kreten Eindruck von 
Ihrem Projekt und Ihrer 
Gruppe zu erhalten.

Informationsveranstaltung

Veröffentlichung 
Ausschreibungsunterlagen

31.03.2021

3 Monate

Schauen Sie sich vor der Bewerbung 
auf ein Haus ausführlich die 
Unterlagen für dieses Baufeld an, 
insbesondere die Infoblätter 1 und 2 
sowie die Regelungen zum Bauen.
Darin sind für Sie relevante 
Regelungen z.B. zur Ihrem 
Kellergeschoss und dem 
Zusammenleben im Hof enthalten!

Informations- und Bewerbungsphase

• Information unter 
www.volksbau.info/qck

• Gruppe finden oder gründen
• Erarbeiten Sie Ihr individuelles 

Konzept
• Bewerbung durch Ausfüllen des 

Bewerbungsbogens und 
Konzeptbeschreibung

Schematischer Ablauf für Interessenten für Baugemeinschaften – von der Bewerbung bis zur Baugenehmigung

Konzeptvergabe Queck Areal

Stand 26.03.2021

1,5 Mon. 1,5 Mon.

Merkmale erneut nicht umgesetzt Merkmale umgesetzt

Die angegeben Zeiten können sich im Laufe des Verfahrens ändern.
Über Änderungen informieren wir auf www.volksbau.info/qck

Erteilung 
Baugenehmigung

Dezember 22

Zwischentermin
Statusprüfung

1,5 Mon. 1,5 Mon.

Durch die enge konstruktive 
Verzahnung, insbesondere im 

Untergeschoss, müssen die 
Baumaßnahmen in enger 

Abstimmung mit den Nachbarn 
und der Volksbau erfolgen


